

ACTUACIONS ESCOLES ESTIU 2017

CENTRE	ACTUACIÓ	ÀMBIT DE LES OBRES	DATES EN ELS QUALS ES POT ACTUAR	DATES PREVISTES ACTUACIÓ		CONTRACTISTA	ESTAT ACTUACIÓ	IMPORT
				INICI	FI			
FOLCH I TORRES PRIMÀRIA	PINTAT	VESTÍBUL PB	21/7/2017 a 31/8/2017	25/07/2017	28/07/2017	JORDI GRAU	APROVADA	1.484,00 €
	INSTAL·LACIÓ FUSTERIES	PLANTA PRIMERA (totes menys 3er)	21/7/2017 a 31/8/2017	01/08/2017	11/08/2017	PALAU SERVICE	APROVADA	10.696,40 €
	NOU ACCÉS ALUMNAT	ESPAI EXTERIOR ENTRADA	21/7/2017 a 31/8/2017	01/08/2017	11/08/2017	Jovan SLU	JUNTA 31	11.178,40
CAN CLADELLES	BLOQUEIG FUSTERIES PLANTA BAIXA	FUSTERIES EXTERIORS PB	21/7/2017 a 31/8/2017	24/07/2017	24/07/2017	PALAU SERVICE	APROVADA	1.101,10 €
	SUBSTITUCIÓ MUNTANTS FUSTERIA ROBATORI	FUSTERIA INTERIOR	21/7/2017 a 31/8/2017	01/08/2017	11/08/2017	JORDI POCH	JUNTA 31	3.612,88 €
	MURET CONTENCIÓ TERRES	ENTRADA PATI	21/7/2017 a 31/8/2017	25/07/2017	28/07/2017	MARSAL	JUNTA 31	1.980,77 €
ESCOLA PALAU	PINTAT	MENJADOR I VESTÍBUL ENTRADA	21/7/2017 a 31/8/2017	24/07/2017	26/07/2017	JORDI GRAU	APROVADA	786,00 €
	CANVI FUSTERIES (PER FUSTERIA D'ALUMINI + MUR OBRA VISTA)	MAGATZEM I DESPATX AMPA	21/7/2017 a 31/8/2018	12/09/2017 ó 13/10/2017	13/10/2017 ó 14/10/2017	FISANCA	APROVADA	4.726,26 €
	FUSTERIES (CORCS)	FUSTERIES FUSTA FAÇANA, PATIS INTERIORS I PATI INFANTIL	21/7/2017 a 31/8/2019	24/07/2017	11/08/2017	JORDI POCH	APROVADA LA PRIMERA RESOLUCIÓ	1198,31€ + 1183,89€ + 1186,72€
	BASE DE FORMIGÓ CASETA EINES	PATI INTERIOR	21/07/2017	27/07/2017		JOSEP SUÁREZ	RESOLUCIÓ	1,074,48
EB EL SOL	CANVI FUSTERIES FAÇANA DORMITORI	NOU DORMITORI	31/7/2017 al 31/8/2017	12/09/2017 ó 13/10/2017	12/09/2017 ó 13/10/2017	FISANCA	APROVADA	4.998,51 €
	TERRA PVC	CANVIADOR AULA CONILLS	31/7/2017 al 31/8/2017	31/07/2017	02/08/2017	FISANCA	APROVADA	1.155,36 €
	PINTURA	AULES CONILLS I PEIXOS	31/7/2017 al 31/8/2017	07/08/2017	09/08/2017	JORDI GRAU	APROVADA	971,33 €
	OBERTURA FORATS PARET I INST FINESTRES	NOU DORMITORI	31/7/2017 al 31/8/2017	31/07/2017	01/08/2017	JOSEP SUÁREZ	JUNTA 20	1.597,20 €
EB PATUFET	ARRAMBADORS	AULA ELEFANTS P1	31/7/2017 al 31/8/2017	31/07/2017	11/08/2017	FISANCA	APROVADA 2016	
	TERRA PVC	AULA TORTUGUES PB	31/7/2017 al 31/8/2017	03/08/2017	04/08/2017	FISANCA	APROVADA	5.659,46 €
	PINTURA	VESTÍBULS AULES PB		ago-17	ago-17			