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Document 1. Memòria 

1. Objecte 

 

Actualment, el paviment del carrer Camí Creu de Baduell es troba en mal estat la qual 

cosa fa necessària la seva substitució per tal de millorar el trànsit rodat. Així, l’objecte 

del contracte és fixar els paràmetres i condicions per dur a terme la substitució i millora 

del paviment asfàltic i de formigó del carrer que és limítrof dels municipis de Palau-

solità i Plegamans i Lliçà d’Amunt. 

  

Les obres consisteixen bàsicament en la substitució deI paviment en mal estat del 

carrer, el qual presenta degradacions bastant generalitzades, amb defectes 

superficials en la capa de rodadura, que van des de sots a deflexions, dificultant la 

conducció amb vehicles, el pas dels vianants i produint l’embassament d’aigües de 

pluja. 

 

S’entén inclòs dintre del contracte la mà d’obra, maquinària, combustibles i utillatges 

que seguin necessaris, per en ordre lògic i pràctic del bon ofici, realitzar o disposar, 

sense que això suposi un augment del preu ofert encara que no estiguin totalment 

descrits en el concepte. 

 

2. Estat actual 

 

El vial a asfaltar pertany, al 50%, als municipis de Palau-solità i Plegamans i Lliçà 

d’Amunt. Per a l’execució d’aquests treballs es mantindran les alineacions i les 

pendents actuals de les calçades principals. 

 

El carrer on s’actua presenta patologies en el seu ferm, associades al desgast pel pas 

de vehicles. Trobem flonjalls, deformacions, zones disgregades, connexions al 

clavegueram assentades i molta superfície esquerdada.  

 

Les patologies les diferenciem entre: 
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 Desperfectes superficials del ferm. En aquests casos la capa de trànsit 

presenta una degradació a conseqüència de l’envelliment del betum i es 

manifesta amb un clivellat superficial en forma de reticle. Convé actuar abans 

de que la degradació afecti les capes inferiors i en aquest cas es fa una 

renovació que afecta a tota la superfície. 

 

 Desperfectes estructurals del ferm. La degradació afecta puntualment a tot el 

paquet del ferm i en algun cas també les bases granulars, a conseqüència del 

col·lapse de l’estructura del ferm. Es manifesta amb un clivellat profund i un 

enfonsament important, que anomenen flonjall. En aquests casos es fa una 

intervenció puntual de les zones afectades i després, com en el primer cas, una 

renovació que afecta a tota la superfície. 

 

3. Àmbit 

 

L’àmbit territorial de la prestació del servei pertany als municipis de Palau-solità i 

Plegamans i Lliçà d’Amunt. 

 

4. Termini 

 

El contracte tindrà una durada de 15 dies a comptar des de la formalització del 

contracte, condicionat a l’establert al Plec de Clàusules Administratives. 

 

 

 

5. Pressupost de licitació 

 

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de DOS-

CENTS VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS CINCUANTA-SET EUROS AMB DINOU 

CÈNTIMS (224.557,19 €), IVA EXCLÒS.  

 



Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, 

indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.  

 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 

admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos 

al plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Palau-solità i 

Plegamans.  

 

L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de 47.157,01 euros.  

 

 

6. Desglossat pressupostari 

 

A continuació es mostra el desglossament del pressupost pel total del contracte: 

 

 

 

 

TOTAL DEL CONTRACTE 

COSTOS DIRECTES TOTAL DEL CONTRACTE 

Costos salarials, maquinària, materials, mitjans auxiliars 188.703,52 € 

TOTAL COSTOS DIRECTES TOTAL DEL CONTRACTE 188.703,52 € 

COSTOS INDIRECTES TOTAL DEL CONTRACTE 

Despeses generals d’estructura (13%) 24.531,46 € 

Benefici Industrial (6%) 11.322,21 € 

Import preu unitari 

màxim IVA exclòs 

 

Tipus impositiu IVA 

 

Import IVA 

 

Total import preu 

unitari màxim IVA 

inclòs 

 

224.557,19 € 21 % 47.157,01 € 271.714,20 € 
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TOTAL COSTOS INDIRECTES TOTAL DEL CONTRACTE 35.853,67 € 

COSTOS TOTALS DELCONTRACTE                                                  224.557,19 € 

 

7. Direcció dels treballs 

 

La direcció i control dels treballs estarà a càrrec de l’Ajuntament de Palau-solità i 

Plegamans que designarà una Direcció Facultativa (DF) amb personal de titulació 

adequada i suficient entre el personal tècnic de la Corporació. 

 

8. Descripció de les obres 

 

Les obres s’executaran en base al següent pla d’actuació: 

a) Informar a tots els ciutadans de les zones on es realitzin les operacions de 

manteniment mitjançant una comunicació escrita amb les dates de realització dels 

treballs exposada en diferents punts del carrer on s’intervindrà. Aquesta acció 

correspon a l’empresa adjudicatària. 

b) Seguiment per part de la Policia Local del compliment dels avisos de reserves 

d’estacionament, així com la retirada de vehicles que no l’hagin complit. 

c) Tancament dels carrers afectats, així com els carrers interceptats, mitjançant 

tanques, senyalització i abalisaments lluminosos, si s’escau, i posterior retirada. 

Aquesta tasca la realitzarà l’empresa adjudicatària. 

d) Trasllat d’elements i mobiliari de la via pública (contenidors, etc.) que impedeixin les 

obres d’asfaltat. Seran retirats per l’empresa adjudicatària. La retirada de contenidors 

es coordinarà amb els serveis de neteja i recollida de residus. 

e) Feines de fresat de l’asfalt, transport i gestió dels residus generats. 

f) Sanejament i estesa de les capes de reparació en les àrees localitzades. 

g) Reposició del paviment amb mescla asfàltica en calent (capa de rodadura). 

h) Reposició de la senyalització viària horitzontal. 

 

Les característiques tècniques dels treballs de substitució del paviment asfàltic seran 

les requerides per a cada actuació sota la responsabilitat exclusiva del contractista que 



haurà de realitzar cada treball amb els mitjans personals i materials més adequats, així 

com les mesures de seguretat requerides. 

 

El contractista haurà de complir, en tot moment, lo especificat al Pla de Seguretat i 

Salut incorporat al document de formalització del contracte. La realització de les 

operacions s’executaran amb la màxima eficàcia i qualitat dins un marc de respecte al 

medi ambient i sostenibilitat. 

 

La intervenció de substitució es materialitza constructivament amb els treballs que tot 

seguit es detallen, d’acord amb les especificacions tècniques contingudes al 

DOCUMENT NÚM. 2. Plec de Condicions i valorades amb els preus unitaris al 

DOCUMENT NÚM. 3. Pressupost. 

 

Es plantegen dues tipologies de tractament de la base existent, depenent de l’estat en 

que es troba el paviment actual i les característiques d’aquest. 

 

Opció 1 (reposició del paviment) 

 

Tall de l’aglomerat (amb mitjans mecànics) per delimitar el perímetre de l'àmbit 

d'actuació. Fressat lateral de l'aglomerat asfàltic o paviment existent  fins a 5 cm. de 

gruix, eliminant les irregularitats del terra per aconseguir una planimetria i pendent 

lateral de com a màxim el 2% (comptada des de l’eix del carrer en direcció a la vorera) 

per rebre la nova  capa d’asfalt, inclòs neteja de la superfície, càrrega i transport a 

l’abocador autoritzat i cànon d’abocament. Neteja de la superfície, reg d’adherència 

amb emulsió bituminosa tipus ECR-1 amb dotació 1,00 kg/m²; subministrament, 

estesa, anivellat i compactat al 98%PM d’ una capa de 6cm. de gruix de mescla 

bituminosa en calent tipus AC16 surf B50/70 D granítica (antiga D-12) amb betum 

asfàltic, de granulometria densa. 

S’anivellaran totes les tapes de pous de registre. Els embornals hauran de mantenir-se 

a cota amb el nou asfalt. 
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Opció 2 (sanejament i reposició del paviment) 

 

Tall de l’aglomerat (amb mitjans mecànics) per delimitar el perímetre de l'àmbit 

d'actuació. Demolició del paviment existent (asfàltic i/o formigó), càrrega i transport a 

l’abocador autoritzat i cànon d’abocament. Excavació de caixa, càrrega i transport a 

l’abocador autoritzat i cànon d’abocament. Refinat i compactat del fons d’excavació i 

comprovació de la Direcció Tècnica (responsable de l’Ajuntament). Subministrament, 

estesa, anivellat i compactat al 98%PM d’ una capa de gruix (a determinar) de tot-ú 

granític Z-2, reg d'imprimació amb emulsió bituminosa amb dotació 1,00 kg/m², 

subministrament, estesa, anivellat i compactat al 98% PM d'una capa de 8cm. de gruix 

de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base B50/70 G granítica (antiga G-20), 

reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus ECR-1 amb dotació 1,00 kg/m²; 

subministrament, estesa, anivellat i compactat al 98%PM d’ una capa de 6cm. de gruix 

de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B50/70 D granítica (antiga D-12) amb 

betum asfàltic, de granulometria densa. 

S’anivellaran totes les tapes de pous de registre. Els embornals hauran de mantenir-se 

a cota amb el nou asfalt. 

 

Precaucions a tenir en compte 

 

Tota superfície de la capa d’asfalt s’ha de mantenir constant i regular, no existint 

diferència entre les zones fresades, sanejades i les zones on només hi ha hagut una 

reposició de la capa de trànsit. Es taparan els embornals per evitar l’entrada de 

material asfàltic. S’anivellaran totes les tapes de pous de registre, embornals i reixes 

interceptores. En cas de l’existència de bastiments i/o tapes de la xarxa de 

clavegueram malmeses o que no s’adeqüen als criteris tècnics actuals, pel que fa als 

models i/o característiques d’aquests elements, aquestes seran substituïdes per 

noves.  

 

L’encaix dels carrers de l’actuació del projecte amb els carrers veïns tampoc ha 

d’existir una diferència de cota. Ha de ser una unió totalment uniforme i regular; 

aquesta unió es realitzarà amb segelladora. 



Reparacions dins l’àmbit 

 

 Demolició de peces de vorada 

 Col·locació de peces de vorada 

 Reparacions al clavegueram existent 

 

En aquest apartat es podran incloure actuacions de certa magnitud, relacionades amb 

reposició, reparació o construcció, per raons de millora en la intervenció, de les 

voreres, vorades i clavegueram, que necessitin un estudi previ i que es realitzarà 

prenent com a base els preus unitaris, auxiliars i compostos d’aquest plec o d’altres 

preus que s’incorporarien a la base de preus seguint el banc de preus oficials de 

l’ITEC (Àmbit de Catalunya). 

 

 

 

Senyalització Horitzontal 

 

Un cop finalitzada la pavimentació, es procedirà a repintar la senyalització horitzontal 

preexistent o la nova definida junt amb la Direcció Facultativa, amb pintura reflectora i 

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. 

 

En tot cas donant compliment a tot allò recollit a la instrucció 8.2- lC "Marques vials", 

de 16 de juliol de 1987. 

 

 

 

NOTA 
Les omissions o la manca de descripció dels detalls que siguin 
indispensables per dur terme correctament tots els treballs objecte d’aquest 
contracte no eximeixen a l’adjudicatari de l’execució dels esmentats detalls, 
que s’hauran de realitzar segons el bon ofici i costum, com si haguessin estat 
efectivament descrits. Per a tot el que no s’especifica a la resta de paràgrafs 
cal tenir en compte el criteri dels tècnic municipal assignat. 
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9. Personal a disposició del contracte 

 

El contractista presentarà una relació del personal propi disponible per a la contracta i 

que com a mínim estarà format per les següents categories professionals: 

 

- Cap de la contracta. Encarregat dels treballs per part de l’Adjudicatari, persona 

amb reconeguda experiència en aquest tipus de treballs, que serà el Cap de la 

Contracta, i les funcions que tindrà encomanades seran les d’interlocutor vàlid 

amb l’Ajuntament, la de controlar els treballs durant la seva realització i les de 

programació, coordinació i organització dels treballs per part de l’Adjudicatari. 

- Capatàs d’obra amb experiència mínima de 5 anys. 

- Oficial 1ª d’obres d’obra civil amb experiència mínima de 5 anys. 

- Manobres (els necessaris per a realitzar les feines encomanades dins el termini 

establert) 

- Maquinistes especialistes de cada una de les màquines relacionades en 

l’apartat anterior o necessàries segons la feina a realitzar amb una experiència 

mínima de 3 anys 

- Xofers per cada un dels vehicles de l’apartat anterior o necessàries segons la 

feina a realitzar. 

 

Sempre que sigui sol·licitat per l’Ajuntament, el Contractista facilitarà tota aquella 

informació que permeti comprovar la plantilla i identificar als responsables de cada 

feina.  

De la mateixa manera, subministrarà qualsevol informació que li sigui requerida per 

l’Ajuntament en referència als pagaments corresponents a la Seguretat Social i 

Impostos en general, sempre que estiguin relacionats amb aquesta Contracta, i 

complirà amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els afectin. 

 

L’empresa contractista haurà de comunicar a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

la subcontractació si en pretén portar a terme. 

 



El personal estarà correctament format amb els coneixements mínims necessaris 

d’obra civil i serà coneixedor de tota la normativa corresponent a la seguretat 

necessària en treballs a via pública (proteccions, vehicles, senyalització, etc.). 

 

El Contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents 

punts: 

 

- Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de 

tot el públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar 

un perill. 

- Disposar del corresponent conjunt d’equip de protecció (EPI’s). Periòdicament, 

el contractista els hi haurà de lliurar un mínim de dos uniformes de treball 

complerts d’hivern i d’estiu. 

- Portaran uniforme de treball per identificar la tasca que realitza i la seva 

pertinença a l’empresa contractista. 

 

L’empresa contractista vetllarà perquè l’uniforme de treball sigui utilitzat adequadament 

i el seu estat mantingui una presència que no desdigui a l’usuari, ni a la empresa ni al 

propi Ajuntament. Alhora el contractista serà responsable de la cortesia dels seus 

operaris i posarà remei immediatament a qualsevol inadequat o mal comportament 

dels operaris adscrits a aquest servei. 

 

10. Relació de maquinària, eines i transport dels que haurà de disposar el 

contractista per a la prestació del servei 

 

L’empresa contractista aportarà tots els vehicles, màquines, eines i combustible 

necessàries per tal de realitzar adequadament totes les funcions o tasques previstes. 

 

En qualsevol moment, les màquines i vehicles assignats al manteniment han de tenir 

l’aprovació dels Serveis Tècnics Municipals. 
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Tot el material, tant vehicles com a maquinària, es trobarà en perfecte estat 

d’utilització,  conservació, seguretat i neteja. El contractista haurà d’aportar quants 

complements o accessoris es precisin per a una bona realització del servei i disposarà 

de les reserves corresponents per poder complir amb els terminis fixats en la 

planificació de les obres.  

 

L’empresa contractista haurà d’acreditar, documentalment, la titularitat de la relació de 

mitjans (maquinaria) que tot seguit es detallen: 

 

i. Relació mínima de maquinària i eines de treball 

 

- Vehicle per a transport de personal i eines. El vehicle podrà ser de caixa oberta 

o tipus furgó tancat. Els vehicles a destinar hauran de disposar de la 

corresponent etiqueta ambiental. No s’admetran vehicles sense etiqueta 

ambiental. 

- Camió de 3.500 Kg 

- Camió de 24.000kg 

- Camió grua 

- Retroexcavadora 

- Excavadora de 18.000kg amb martell hidràulic 

- Motoanivelladora de 16.000kg 

- Estenedora d’asfalt (ample mínim de 4m) 

- Mini carregadora 

- Pala carregadora 

- Compressors 

- Un martell demolidor de més de 1.500 W. 

- Una “mola” de tall de 1.500-1.900 W de disc Ø 230 mm. 

- Una “mola” de tall de 600-800 W de disc Ø 115 mm. 

- Una formigonera de 100-125 litres de capacitat. 

- Una pastadora mescladora (batedora) de 800 W o superior. 

- Vibradors 

- Safates vibradores 



- Totes les eines de mà necessàries per al correcte desenvolupament de les 

feines, tals com: paletes, escarpes, nivells, regles, carretó de mà, martells, 

gavetes, ... 

- Tanques de plàstic o metàl·liques, cinta i cons de abalisament, senyals d’obra i 

trípodes per a fixació, altre material per a garantir la seguretat dels vianants i 

dels propis operaris durant l’execució dels treballs de manteniment. 

 

ii. Mitjans auxiliars i eines 

 

El contractista aportarà tots els mitjans auxiliars i eines necessàries per tal de realitzar 

els treballs objecte d’aquest plec, així com tot el suport informàtic necessari requerit 

per els Serveis Tècnics Municipals per dur a terme el seguiment i certificació dels 

treballs executats. 

Les instal·lacions fixes o mòbils i magatzems hauran de complir amb les normatives 

vigents mediambientals i de seguretat i salut en el treball. 

 

 

iii. Materials 

 

L’adjudicatari serà responsable del subministrament i acopi dels materials necessaris 

per l’execució dels treballs encomanats, estant el seu cost inclòs en els preus unitaris 

d’aquest contracte.  

 

iv. Magatzem i Oficines 

 

El contractista disposarà d’un espai suficient per a Oficines administratives, 

dependències pel personal, aparcament per a vehicles i magatzem per la maquinària i 

equips destinats al servei. 
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10. Encàrrec de les feines 

 

Els Serveis Tècnics Municipals encarregaran al contractista les actuacions 

programades generant les ordres de treball (OT), les quals indicaran els treballs a 

realitzar i el termini d’execució. Aquestes ordres de treball es faran arribar a 

l’Adjudicatari a través del Cap de la contracta. 

 

11. Inici de les obres 

 

Abans de l’inici de les obres caldrà que l’Adjudicatari presenti tota la documentació 

pertinent en matèria de seguretat i salut, en especial dels treballadors que hi participin. 

 

En les actuacions que els serveis tècnics municipals considerin oportú, es realitzarà 

acta de comprovació de replanteig com a màxim dos dies després de la comunicació 

de l’encàrrec a través de la ordre de treball. 

 

L’adjudicatari disposarà com a màxim de 7 dies per a iniciar l’actuació un cop rebuda 

l’ordre de treball, aprofitant aquests dies per a fer acopi de materials i per a que l’obra 

es realitzi de manera continuada. 

Atesa l'existència en tot el subsòl del municipi de xarxes de serveis urbans d'aigua, 

clavegueram, xarxa elèctrica d'alta i baixa tensió, xarxa d'enllumenat, de semàfors, 

telèfons,..., l’adjudicatari s'obliga, quan sigui necessari, a conèixer amb exactitud la 

ubicació de totes aquestes xarxes de serveis obtenint a costa seu totes les dades 

necessàries de les diferents oficines municipals, estatals, companyies 

subministradores,... 

 

Si fos necessari efectuar algun desviament de xarxa de serveis per l’execució del 

treball, l’adjudicatari s’encarregarà de sol·licitar a la companyia afectada el desviament 

del servei i tindrà dret a què se li abonin les despeses corresponents al desviament 

així com al manteniment i reposició de les servituds i serveis afectats per les obres. 

 

 



12. Execució de les obres 

 

L’adjudicatari executarà els treballs d’acord amb la normativa vigent i a les indicacions 

donades pels Serveis Tècnics Municipals. 

 

L’adjudicatari haurà d’assumir totes les feines amb els mitjans materials i personals 

adients per a l’execució correcta dels treballs en el termini indicat. 

 

L’adjudicatari s’obliga a reparar a costa seva tots els danys que s'ocasionin en 

les xarxes de serveis i els seus elements per motiu de l'execució dels treballs, 

així com a mantenir el trànsit de vianants i els accessos als locals comercials i 

edificacions, disposant els ponts i passarel·les necessàries. 

 

L’adjudicatari haurà de tenir cura pel que fa a la utilització de maquinària i organització 

dels treballs amb vista a la disminució de molèsties als veïns, com ara sorolls, pols, 

etc.  

 

Els aplecs de material i enderrocs s'emmagatzemaran en contenidors de manera que 

no obstrueixin el trànsit de vianants ni de vehicles, degudament senyalitzats i tancats, i 

en llocs adequats que no afectin el drenatge ni malmetin zones de jardins, etc. 

 

El contractista vetllarà per la protecció de la jardineria de la zona d’influència de les  

obres, establint les mesures necessàries per la seva conservació. 

 

El contractista notificarà, per les vies que s’estableixin, els deterioraments detectats 

per ells mateixos. 

 

13. Fi de les obres 

 

Un cop finalitzats els treballs programats, l’adjudicatari informarà als Serveis tècnics 

Municipals, que revisaran la qualitat de l’execució així com els amidaments de les 

unitats d’obra efectivament realitzades.  
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L’adjudicatari disposarà de com a màxim d’un mes per a  entregar de forma telemàtica 

i mitjançant instància genèrica adreçada als serveis tècnics municipals, una Fitxa de 

l’actuació associada a cada Ordre de Treball que indicarà: 

- Ubicació 

- Data d’encàrrec  

- Data d’inici i de finalització dels treballs 

- Breu descripció de l’actuació 

- Fotografies de l’estat inicial i de l’estat final 

- Resta de documents necessaris per haver procedit a realitzar les feines 

com certificats de qualitat, certificat de gestió de runes, notes 

informatives, propostes de senyalització... 

- Justificació d’amidaments 

- Cost mitjançant el desglossament dels preus unitaris 

- Identificació del material i control de qualitat 

- Proposta de facturació 

La proposta de facturació haurà de ser validada pel responsable del contracte. 

El pagament del servei es realitzarà quan el mateix hagi estat prestat, un cop 

presentada la factura corresponent per part de l’adjudicatari en el registre de factures 

de l’Ajuntament i després d’estar conformada pel responsable del contracte i aprovada 

per l’òrgan municipal competent, en els termes previstos a l’article 198 de la LCSP 

 

14. Control de les obres 

 

L’adjudicatari comunicarà qualsevol incidència en el desenvolupament dels treballs al 

responsable del contracte, o la persona en qui aquest delegui. 

Els tècnics municipals podran controlar i inspeccionar en qualsevol moment l’evolució 

dels treballs. 

L’Ajuntament es reserva el dret a realitzar aquelles comprovacions que cregui 

necessàries sobre la qualitat dels serveis objecte del contracte, deixant constància, en 

el seu cas, de les objeccions que cregui convenient i dels efectes. 

 

 



15. Control de Qualitat 

 

L’adjudicatari serà l'únic responsable de la qualitat de les seves actuacions havent de 

prendre les mesures adequades perquè els seus operaris realitzin els treballs 

encomanats amb la major eficiència i qualitat. 

 

La qualitat dels treballs encarregats vindrà determinada pel plec de prescripcions 

tècniques. 

 

Totes aquelles reparacions que no compleixin les condicions de qualitat exigides no 

seran acceptades per l’Ajuntament. En aquest cas, l’Ajuntament té la facultat 

d’esmenar les deficiències a càrrec de l’adjudicatari. 

 

L’Administració contractarà la realització dels assaigs a un laboratori 

especialitzat. Les despeses que per aquest concepte s’originin aniran a càrrec 

de l’Adjudicatari fins al límit de l’1 per cent (1%) del pressupost d’execució 

material de la contracta. Els assaigs negatius no compatibilitzaran dins d’aquest 

límit. 

L’Ajuntament podrà ordenar l’execució d’assaig, proves o anàlisis no previstos si ho 

considera necessari en qualsevol moment per tal de verificar la correcta qualitat o 

execució de qualsevol element integrant de les obres o treballs. 

 

16. Senyalització de les obres 

 

L’adjudicatari serà el responsable de la senyalització de l’obra, tant dels senyals, llums, 

bateries, ... com la bona disposició i funcionament dels mateixos, essent a compte del 

mateix les despeses que s’originin d’aquests treballs. 

 

L’adjudicatari estarà obligat a senyalitzar les obres d’acord amb les prescripcions de 

seguretat fixades per la normativa vigent per a cada cas o bé les que ordenin els 

tècnics municipals. 
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Si les obres afecten a la circulació de vehicles, es col·locarà i mantindrà la 

senyalització i abalisament, segons el vigent Codi de la Circulació sobre senyalització 

d'obres en carreteres, s’haurà de garantir passos alternatius per vianants i trànsit de 

vehicles anunciats d’acord amb els criteris i indicacions dels tècnics municipals i de la 

policia local. 

 

L'adjudicatari haurà de disposar, en els seus magatzems, de les suficients tanques i 

elements d’abalisament, per poder delimitar perfectament, en qualsevol circumstància, 

la totalitat dels treballs que tinguin encomanats. 

 

En cas necessari i en especial quan les obres tinguin repercussions específiques en 

determinats sectors per molèsties en la mobilitat o en cas de considerar-se adequat, 

l’adjudicatari redactarà un esborrany de nota informativa que serà validada pels STM i 

s’encarregarà de lliurar-les a les adreces afectades i/o a penjar-les amb un paper 

plastificat sobre suport rígid fins una mida A3, a les tanques d’obra de senyalització per 

tal de donar a conèixer les afectacions o condicionats de l’obra. 

 

17. GESTIÓ DE RESIDUS 

 

L’adjudicatari retirarà selectivament tots els materials i residus resultants dels treballs 

fets, disposant a aquest efecte dels mitjans necessaris per a la seva recollida, 

transport i disposició a l’abocador, complint amb la normativa vigent, considerant-se 

inclosa aquesta operació en els preus oferts, sigui quina sigui la quantitat i l’origen dels 

mateixos. 

 

Queda expressament prohibit i serà motiu de sanció, abocar en els contenidors i 

papereres destinats a la neteja pública qualsevol material que es produeixi com a 

conseqüència del desenvolupament dels treballs del contracte. 

 

Les terres o runes seran dipositades en contenidors, saques o directament sobre 

camió per al seu posterior transport a abocador.  

 



Caldrà que aquestes es retirin amb la freqüència que indiquin els tècnics municipals i, 

en qualsevol cas, hauran de quedar totalment retirades de la via pública els divendres 

al vespre i les vigílies de dies festius. 

 

18. Neteja d’obra 

 

Un cop acabats els treballs, l’adjudicatari té l’obligació de deixar net l’emplaçament de 

restes d’obra, formigó, beurades... i retirar els elements auxiliars com senyals, 

tanques,.. el més aviat possible. 

 

19. Seguretat i Salut  

 

Obligacions del contractista en relació a la seguretat i salut dels treballadors 

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral, de 

seguretat social, d’integració social de minusvàlids i de prevenció de riscos laborals, 

conforme al disposat a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos 

Laborals, i les seves normes reglamentaries i de desenvolupament. 

 

Igualment el contractista està obligat a elaborar un Pla de seguretat i salut en aplicació 

a l’estudi de seguretat, conforme el que disposa a tal efecte el Reial Decret 1627/97, 

de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció. El pla de seguretat i salut haurà de ser presentat a l’Ajuntament 

com a requisit indispensable per a l’inici de les obres, previ informe favorable de 

l’empresa de prevenció de riscos laborals que l’Ajuntament té contractada per vetllar 

de la seguretat dels treballadors i empreses externes que presten serveis a 

l’Ajuntament. 

 

A aquests efectes el contractista haurà de presentar la documentació que li sigui 

requerida per al coneixement de l’Administració. 

 

Obligacions del contractista en relació a la seguretat i salut dels tercers 
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Són riscos enfront a tercers aquells que es poden produir en les proximitats de l’obra o 

de l’actuació que afectin a persones no pertanyents a la concessió, i aquells riscos 

propis dels treballs a realitzar que poden arribar a ser causa d’accidents per una 

incorrecta senyalització o protecció. 

La senyalització d’obres estableix tres principals objectius: informar de l’existència i 

naturalesa de l’obra als ciutadans, ordenar la circulació de vehicles i vianants afectats 

per les tasques o l’obra i garantir la seguretat dels vehicles i vianants, i dels personal 

propi de l’obra. 

 

Aquesta senyalització complirà en tot moment la normativa vigent de senyalització de 

seguretat i salut al treball (Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril), i senyalització d’obres 

de carreteres (M.O.P.T. i M.A. Norma de Carreteres 8.3 – IC), i les que siguin 

d’aplicació en cada moment. 

 

S’haurà d’indicar i senyalitzar les zones d’emmagatzematge, càrrega i descàrrega de 

vehicles, amb objecte d’evitar perills per als vianants, però correspondrà als STM la 

decisió última sobre la ubicació més idònia. 

 

La senyalització es realitzarà per compte i a càrrec dels contractista, segons la 

normativa vigent, complementada amb les instruccions que a l’efecte puguin indicar els 

STM. 

 

20. Actuacions d’Urgència 
 

El contractista estarà obligat a atendre tots aquells treballs que se li requereixi fora de 
l’horari de treball normal i considerades com actuacions d’urgència. 
 
Telèfon d’atenció permanent 

 
Per a tal fi, el contractista presentarà a l’oferta un telèfon d’atenció permanent, per a 
localitzar-lo fora de la jornada de treball, inclòs festes. Amb aquest telèfon caldrà 
garantir la comunicació amb algun responsable de l’empresa que atendrà la urgència 
requerida per part de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
 
 



Temps de resposta 

 
El temps de resposta (TR), és el que transcorre des del moment en què es realitza la 
sol·licitud per a què el contractista executi els treballs d’urgència, fins que aquest 
arriba al lloc per a executar-los. Aquest temps es mesurarà en hores.  
 
Es disposarà d’1 hora per a senyalitzar l’espai i un termini de 24 h per a atendre i 
iniciar els treballs bàsics de reparació (quedant inclosos dies festius). Un cop els 
serveis tècnics municipals determinin les actuacions a realitzar, aquests treballs 
s’hauran d’iniciar de forma immediata i aniran vinculats a una ordre de treball. 
 
Tanmateix, el contractista adjudicatari haurà d’actuar d’ofici en cas de detecció pròpia, 
comunicant la incidència prèviament als Serveis Tècnics Municipals. 
 
Incompliment del temps màxim de resposta  
 
L’import d’actuacions d’urgència en les corresponents ordres de treball associades 
podrà afectar-se amb un coeficient reductor en el cas que el temps de resposta sigui 
superior a una hora. 
 
En el supòsit que el temps de resposta (TR) sigui superior a una hora i inferior a dues, 
s’aplicarà un coeficient reductor de 0,9. En el cas que aquest sigui superior a dues 
hores el coeficient reductor serà de 0,8. 

 

21. Preus del Contracte 

 

Els treballs objecte del present contracte es valoraran mitjançant les partides de preus 

simples, preus compostos i/o les partides d’unitats d’obra que s’inclouen en el Quadre 

de Preus del present plec, aplicant-hi l’amidament corresponent. 

 

A aquests preus unitaris seran incrementats per l’IVA vigent, del 21%.  

 

22. Revisió de Preus 

 

La revisió de preus no serà d’aplicació durant la vigència del contracte, d’acord amb 

allò que es detalla al Plec de Clàusules Administratives. 
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23. Definició de preus contradictoris 

 

En cas que fos necessari realitzar alguna unitat d’obra que no constés en el quadre de 

preus de la contracta, s’establirà un nou preu utilitzant els preus unitaris de mà d’obra, 

materials i maquinària del quadre de preus de la contracta o en el seu defecte del 

quadre de preus de l’ITEC de l’any en curs i en el cas que encara en manqués algun, 

s’utilitzarà el preu mig del mercat d’aquest element simple, en quant als rendiments 

s’aplicaran els quadre de l’ITEC si conté aquesta unitat d’obra, en cas contrari es fixarà 

el que aprovi el responsable de la contracta en el moment de l’encàrrec. 

 

Quan per la realització dels treballs, l’Ajuntament consideri necessari utilitzar 

mitjans el preu del qual no hagi estat ofert pel contractista, podrà fixar un preu 

amb el contractista o bé contractar directament amb un tercer el treball que 

s’hagi de realitzar amb dit mitjà, sense que per això el contractista tingui dret a 

indemnització alguna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 1: CONTROL DE QUALITAT 
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1. Objecte 

 

El present annex es redacta amb la finalitat de facilitar una especificació del control 

de qualitat a aplicar sobre els materials i les unitats d'obra més rellevants, i estarà 

d'acord amb les condicions de control establertes en el Plec de prescripcions 

tècniques. 

 

Es disposarà d'acord amb la instrucció vigent, el pertinent control de qualitat, que 

en la seva major part correspondrà al control del formigó i dels paviments. 

 

Qualsevol possible baixa que es realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà 

afectar al pressupost del control de qualitat a assumir per l'empresa adjudicatària. 

 

2. Programa Genèric. 

 

El programa de control de qualitat dels diferents elements d’obra implicaran les 

següents actuacions 

 

FASE DE CONTROL TIPUS D'ASSAIG TIPUS DE MOSTREIG 

Acceptació de la 

procedència del 

material 

Acceptació del projecte de mescla bituminosa 

o fórmula de treball que inclourà: 

Per cada tipus de 

mescla bituminosa 

Granulometria dels àrids utilitzats: 

_ Dosificació teòrica dels àrids 

_ Composició granulomètrica de la mescla 

d'àrids sobre la dosificació teòrica 

_ Pes específic de la mescla d'àrids 

_ Assaig Marshall amb els gràfics 

corresponents 

_ Dosificació òptima del lligant 

_ Tipus de lligant utilitzat 

_ Pes específic del betum utilitzat 



_Penetració del betum utilitzat 

_ Resultats òptims del betum: 

_Densitat 

_Estabilitat 

_Deformació 

_Buits en mescla 

_Buits en reblerts 

_Buits sobre àrids 

_Relació de filler-betum 

_Betum sobre àrids 

Acceptació de la 

procedència del 

material per a 

mescles bituminoses 

La Direcció Tècnica de l'obra es reserva el dret 

d'exigir els assaigs que consideri pertinents 

dels materials de fabricació de la mescla 

bituminosa.   

Presa de mostres de 

la mescla bituminosa 

abans de la 

col·locació 

_ Temperatura: 
  

_ En el moment de la descàrrega del camió   

_Al final del procés de compactació:   

_Assaig granulomètric sobre l'àrid recuperat 1000Tn 

_Assaig Marshall complet (sèrie de 3 prov.) 1000Tn 

_Contingut de lligant 1000Tn 

_Assaig immersió-compressió 5000Tn 

_Relació filler / betum 

Per cada 100ml de vial 

acabat Per cada tipus 

de mescla bituminosa 

Geometria  Pendent transversal Per cada 50 ml 
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ANNEX NÚM. 2: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

1. ANTECEDENTS 

 

 Promotor: AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

 Domicili social: SERVEIS TERRITORIALS, C/ CAMÍ REIAL, NÚM. 149 

 Localitat: PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS Província: BARCELONA 

 Coordinador durant l’elaboració del projecte: NO PERTOCA 

 Autor d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: RAMON GONZALEZ IBAÑEZ 

 Objecte d'aquest document: 

 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, annexat al Projecte, desenvolupa la 

problemàtica específica de Seguretat i Salut del Projecte/Memòria de les obres de 

millora de la pavimentació del carrer Camí Creu de Baduell. 

 

L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut està d’acord amb les característiques assenyalades 

en el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, per a la tramitació davant de les 

Administracions que s’escaigui segons el que es preveu a l’anomenat Decret, 

preveient també les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 

 

A partir d’ell, l’empresa constructora realitzarà el Pla de Seguretat en funció del seu 

propi sistema d’execució de l’obra i complimentant les previsions que en aquest 

document s’especifiquen. 

En el projecte s’ha tingut en compte el mantenir tots els passos i camins de circulació 

tan per a 

vehicles com per a vianants. 

 

 Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, queda integrat en el projecte. 

 Data d'inici dels treballs: Quinze dies després de l’acta de replanteig i prèvia 

aprovació del Pla de Seguretat i Salut. 

 Data d’acabament dels treballs: 15 dies a comptar des de la formalització del 

contracte. 
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Pressupost d’execució:  DOS-CENTS SETANTA-UN MIL SET-CENTS CATORZE 

EUROS AMB VINT CÈNTIMS (271.714,20€) IVA INCLÒS. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

 

2.1. Descripció de les obres que s’han de fer: 

 Fressat del paviment asfàltic existent, nova pavimentació de ferm flexible a 

base de mescla bituminosa i posterior senyalització horitzontal. 

 Superfície total: NO DEFINIDA.  

 

Pressupost d'execució per contracta: 271.714,20€ (IVA inclòs) 

 Termini d'execució: 15 dies a comptar des de la formalització del contracte. 

 Nombre màxim de treballadors previstos: Segons volum d’obra. 

 Nombre de jornades del total de treballadors: NO DETERMINAT. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

Les obres consisteixen en el fressat del paviment asfàltic o de formigó existent i la 

nova pavimentació de ferm flexible a base de mescla bituminosa. 

 

Els capítols que componen el projecte d’execució són els que s’enumeren a 

continuació: 

 

 Fressat / demolició del pavimentació existent. 

 Subministrament, estesa i compactació de tot-ú granític Z-2 i mescles 

bituminoses. 

 Senyalització horitzontal  

 

4. CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS 

 

L'execució dels treballs es durà a terme al carrer Camí Creu de Baduell. 



El vial afectat per les obres permet la ubicació de l’acopi de materials i maniobrabilitat 

dels vehicles de transport. 

 

5. ACCÉS A LES OBRES 

 

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones 

autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a 

l'obra. 

L'accés estarà tancat, amb tanques limitadores i amb la senyalització adient, de tal 

forma que sigui comprensible i eficaç per la prevenció d’accessos a terceres persones. 

 

6. SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

 

6.1. Serveis provisionals 

A peu d'obra de la construcció, hi ha subministrament d’aigua i connexió pel 

clavegueram. 

 

6.2. Unitats constructives i els seus riscos 

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a 

continuació: 

 

 Fressat de paviments: 

 

Riscos: 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Atropellaments per maquinaria. 

- Cops i talls. 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic. 

Mesures preventives: 

- Neteja de zones de treball i trànsit 

- Senyalització acústica i visual dels moviments de màquines. 

- Manteniment adequat de les eines i materials. 
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- Els materials sobrants, s'arreplegaran a suficient distància de les zones de circulació i 

treball. Es retiraran els elements punxeguts o tallants que en sobresurtin. 

Proteccions personals: 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Roba de treball adient. 

 

 Subministrament, estesa i compactació de mescles bituminoses: 

 

Riscos: 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Bolcada o falses maniobres de la maquinària mòbil 

- Atropellaments per maquinaria. 

- Esclafament per maquinaria. 

- Cops i talls. 

- Cremades. 

Mesures preventives: 

- Neteja de zones de treball i trànsit 

- Utilització de proteccions individuals adients. 

- Manteniment adequat de les eines i materials. 

- Bona organització del procés d’execució dels treballs. 

- A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de 

persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN 

MOVIMENT". 

- Quan necessàriament els accessos hagin de ser comuns, es delimitaran als vianants 

mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents. 

Proteccions personals: 

- Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica i sola 

antilliscant, homologats per la UE. 

- És preceptiu l'ús de granota de treball. 



- S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 

condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 

28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 

7. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 

 

Els principals materials que componen l'execució de les obres són: 

- Materials bituminosos. 

 

8. RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL 

 

Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 

- Caigudes a diferent nivell 

- Caigudes al mateix nivell 

- Cops i talls 

- Atropellaments per maquinaria. 

- Esclafaments per maquinaria. 

- Projecció de partícules als ulls 

- Inhalació de pols. 

- Sobreesforços 

9. PREVENCIÓ DEL RISC 

 

9.1. Proteccions individuals 

- Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants 

- Guants d'ús general 

- Guants de neoprè 

- Botes d'aigua 

- Botes de seguretat 

- Granotes de treball 

- Ulleres contra impactes, pols i gotes 

- Protectors auditius 

- Mascaretes antipols 
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- Màscares amb filtre específic canviable 

- Roba contra la pluja 

 

9.2. Proteccions col·lectives i senyalització 

- Senyals de trànsit 

- Senyals de seguretat 

- Tanques de limitació i protecció 

 

9.3. Informació 

 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, 

la informació 

dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves 

tasques. 

 

9.4. Formació 

 

L’empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de 

seguretat i salut. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista 

a l'obra. 

 

9.5. Medicina preventiva i primers auxilis 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 

consumit. S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper 

dels diversos centres 

mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, 

etc.) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament 

ràpid i efectiu. 

 



9.6. Reconeixement mèdic 

 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement 

mèdic, que es repetirà cada any. 

 

10. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

 

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el 

carrer, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona 

aliena, col·locant tanques limitadores i les indicacions necessàries. 

 

Es tindrà en compte, principalment: 

 

- La circulació de la maquinària prop de l’obra 

- La interferència de feines i operacions 

- La circulació de vehicles i vianants prop de l’obra (o a través de l’obra). 

 

Tenint en compte les dificultats afegides d’aquest tipus d’obra, per la interferència 

directe amb 

vianants i vehicles, s’han de preveure una sèrie de punts específics: 

a) Informació suficient i adequada als veïns de la zona. 

b) Preveure materials i elements per la protecció de sortides de guals, i entrades i 

sortides als edificis. 

c) Realitzar una planificació de l’obra de tal forma que permeti en tot moment 

l’accés dels veïns. 

d) Proteccions amb tanques de protecció les zones d’emmagatzematge i casetes 

d’obra. 

e) Formació i preparació adient dels treballadors per comprendre les dificultats a 

que son sotmesos els veïns de la zona i la importància de la seva col·laboració 

amb ells per la bona marxa de l’obra. 
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11. PLA DE SEGURETAT 

 

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada 

contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de 

seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 

 

Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel 

coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d'obra. 

 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial 

decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les 

alternatives que els semblin oportuns. 

 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de 

resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de 

l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base 

per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del 

coordinador. 

 

12. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

 

El R.D. 1.109/2007, de 24 d'agost, que desenvolupa la L. 32/2006 reguladora de la 

subcontractació en el sector de la construcció, publicat al del B.O.E. dia 25 del mateix 

mes i que ha entrat en vigor el dia següent, modifica en la seva Disposició Final 

Tercera l'apartat 4 del Art. 13 (Llibre d'Incidències) del R.D. 1.627/1997, que ha quedat 

redactat en els següents termes: 

“4. Efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències, el Coordinador en matèria de 

Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no calgui la designació de 

Coordinador, la direcció facultativa, hauran de notificar-la al contractista afectat i als 

representants dels treballadors d'aquest. En cas que l'anotació es refereixi a qualsevol 

incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades en aquest 

Llibre per les persones facultades per a això, així com el supòsit a què es refereix 



l'article següent, haurà de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social en el termini de vint-i-quatre hores. En qualsevol cas, haurà d'especificar-se si 

l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, 

per contra, es tracta d'una nova observació”. 

Com a conseqüència d'això s'elimina la principal dificultat que fins ara existia per a l'ús 

generalitzat del Llibre d'Incidències - l'obligatorietat de la comunicació de totes les 

anotacions practicades a la Inspecció de Treball i Seguretat Social - i es reconeix la 

seva finalitat essencial que no és una altra que la del control i seguiment del Pla de 

Seguretat i Salut en el Treball, com determina el núm.. 1 del Art.13 del R.D. 

1.627/1997. 

 

13. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 

 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per 

l'obra el casc de seguretat. 

 

En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui 

lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat 

del contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de 

condicions de treball que han possibilitat l'accident. 

 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció 

facultativa de l'obra, on s'especificarà: 

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 

- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 

- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

- Dates límits de realització de les mesures preventives. 

 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en 

fase d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir 

l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 
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El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la 

subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, 

ni eximeix de complir-les. 

 

Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 

manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a 

les prestacions respectives. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de 

fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en 

garanteixi la operativitat funcional preventiva. 

 

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels 

motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de 

terra necessàries. 

 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà 

sempre l'electricista de l'obra. 

 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 

funcionament. 

 

14. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 

tindran fixat un període de vida útil. 

 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 

determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada 

prevista o de la data de lliurament. 

 



Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 

fabricant, seran reposades immediatament. 

 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

 

15. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 

Cada contractista portarà el control de lliurament dels equips de protecció individual 

(EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra. 

 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir 

més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció 

dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 

 

CASC: 

 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de 

la DG de 

Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 

 

Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o 

iguals a 1.000 V. 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que 

no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 

 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn 

les peces 

interiors en contacte amb el cap. 
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CALÇAT DE SEGURETAT: 

 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents 

mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús 

de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària 

MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 

 

Les característiques principals són: 

 

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 

plantar). 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800g. 

 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de 

morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució 

de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 

 

GUANTS: 

 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 

picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

 

- cotó o punt:  feines lleugeres 

- cuir:   manipulació en general 

- làtex rugós:  manipulació de peces que tallin 

- lona:   manipulació de fustes 

 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la 

Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE 

núm. 158 de 04-07-77. 



Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 

homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de 

Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 

 

PROTECTORS AUDITIUS: 

 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll 

superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús 

individual. 

 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 

reglamentaria MT-2, 

Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 

 

PROTECTORS DE LA VISTA: 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, 

esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la 

vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció anti-impactes han d'estar homologats d'acord amb la 

Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE 

núm. 196 de 17-08-78, i MT- 17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 

09-09-78. 

 

ROBA DE TREBALL: 

 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del 

tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu 

provincial. 

 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements 

addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
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En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls 

lliurarà roba impermeable. 

 

16. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 

 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a 

funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o 

objecte a protegir. 

 

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 

 

Les tanques de senyalització tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran 

construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder 

moure ni tombar. 

 

Les tanques de protecció tindran com a mínim 2,00 m d’alçada i impediran la visió 

interior. 

17. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

 

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 

 

Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o 

extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 

 

SERVEI MÈDIC: 

 

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o 

mancomunat. 

 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, 

haurà de passar el reconeixement mèdic pre-laboral obligat. Són també obligades les 

revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 



18. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i 

allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 

 

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i 

coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És 

interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 

 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que 

s'hagi consumit. 

 

19. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 

 

Respecte a les instal·lacions provisionals d'obra, s’adaptaran, pel que fa a elements, 

dimensions i característiques, al que preveu a l’especificat els articles 44 de 

l’Ordenança General de Seguretat i Higiene i els articles 335, 336 i 337 de l’Ordenança 

laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 

 

20. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de 

seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que 

s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució. 

 

21. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: 

COORDINADOR DE SEGURETAT I AVÍS PREVI 

 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les 

obres per a que assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997. 
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D'acord amb l'apartat 2 de la disposició derogatòria única del Reial Decret 337/2010 de 

19 de març, pel que es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener pel que 

s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; Reial Decret 1109/2007, de 24 

d'agost, pel que es desenvolupa la llei 32/2006, de 18 d'octubre reguladora de la 

subcontractació al sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 

d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat  i salut en obres de 

construcció, resta derogat l'article 18 sobre l'avís previ d'obres del Reial Decret 

1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 

salut en obres de construcció. 

 

D'acord amb la disposició addicional segona del Reial Decret 337/2010 de 19 de març, 

qualssevol referència feta a l'avís previ  a l'ordenament jurídic deu entendres 

realitzada a la comunicació d'apertura del centre de treball. Aquesta 

comunicació en el cas d'obres de construcció deu ser prèvia a l'inici de les 

obres. Es necessari recordar també que en el supòsit que hi hagi un procés de 

subcontractació aquesta comunicació només és obligatòria pel contractista o 

empresari principal. 

 

 

 

Palau-solità i Plegamans, 

 

 

Ramón González Ibáñez 

Enginyer Tècnic Municipal 

Via Publica 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

. PART I 
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En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de 

seguretat relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 

8 de novembre, de 

Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el 

qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 

construcció. 

 

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu 

cas, del 

projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures 

preventives  adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 

 

A tal efecte, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al 

pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix. 

 

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la 

correcta 

execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 

tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 

 

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de 

seguretat i salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 

contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia 

justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de 

l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 

 

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte 

s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del 

projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador 

en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 

 

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 



Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 

En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions 

publiques es farà declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan 

equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi 

bàsic. 

 

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada 

contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, 

estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi 

bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran 

les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la 

corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de 

protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut 

elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures 

alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar 

disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 

del RD. 

 

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i 

treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es 

verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i 

salut durant l'execució de l'obra. 

 

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del 

projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

 

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe 

del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà 

per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 
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Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li 

atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la 

direcció facultativa. 

 

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 

promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als 

subcontratctistes. 

 

Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de 

seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a 

tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat 

el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà 

l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 

 

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador 

en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la 

designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 

 

A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 

subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 

responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin a l'obra, els 

representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 

seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran 

fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 

 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació 

de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-

i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província 

en què es realitza l'obra. 



Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als 

representants dels treballadors d'aquest. 

 

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà 

d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97. 

 

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i 

salut en les Administracions públiques competents. 
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PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES 

CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, 

ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS: 

 

Aspectes generals. 

 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 

1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE 

TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997. 

 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 

 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ. 

Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 

 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 

28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI 

i XVI. 

 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de 

Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 

 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I 

PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 

1.961. 

 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES 

OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de 

Gener de 1998. 

 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I 

DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 

 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE 

TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 

 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre 

B.O.E. 10 de Novembre de 1995. 

 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener 

de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997 



 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 

14 d'abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE 

TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 

MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN 

PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 

14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL 

TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 

de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I 

MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I 

DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS 

AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 

664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 

665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 

UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ 

PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 

de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA 

SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 

1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 

1997. 
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 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 

 

Condicions ambientals. 

 

 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 

d'Agost de 1.940. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE 

L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 

d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 

 

Incendis 

 

 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 

d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996. 

 ORDENANCES MUNICIPALS 

 

Instal·lacions elèctriques. 

 

 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de 

Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 

1.969. 

 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 

de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973. 

 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 

 

Maquinària. 

 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 

d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març 

de 1.972. 

 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. 

R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 



 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 

1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 

16 de Novembre de 1.981. 

 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de 

Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 

 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre 

de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 

12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de 

Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de 

Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 

B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de 

Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE 

PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 

Equips de protecció individual (EPI) 

 

 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS 

EQUIPS DE ROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 

1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 

1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 

Març de 1995. 

 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA 

UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 
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Senyalitzacions. 

 

 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I 

SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 

 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de 

Carreteres 8.3 - IC 

Varis. 

 

 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost 

de 1.978. 

 CONVENIS COL·LECTIUS. 

 

Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 

 

Utilització d'Equips de Protecció Individual.   R.D. 773/1997, del 30/05/1997 

B.O.E. núm.140 de 12/06/1997 

PROTECCIÓ DEL CAP 

Casc de seguretat.      U.N.E.-E.N. 397: 1995 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS 

Protecció individual dels ulls: Requisits.   U.N.E.-E.N. 166: 1996 

Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 

i tècniques relacionades.     U.N.E.-E.N. 169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultraviolats. U.N.E.-E.N. 170: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.  U.N.E.-E.N. 170: 1993 

 

 

PROTECCIÓ DE LES OÏDES 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. U.N.E.-E.N. 352-1: 1994 

Part 1: Orelleres. 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. U.N.E.-E.N. 352-2: 1994 

Part 1: Taps. 



Protectors auditius. Recomanacions relatives a la  U.N.E.-E.N. 458: 1994 

selecció, us, precaucions de treball i manteniment. 

 

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES 

Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, U.N.E.-E.N. 344: 1993 

calçat de protecció i calçat de treball d'ús professional 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N. 345: 1993 

Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N. 346: 1993 

Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N. 347: 1993 

 

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES. INCLOENT ARNESOS i 

CINTURONS 

Equips de protecció individual contra caiguda  U.N.E.-E.N. 341: 1993 

d'altures. Dispositiu de descens. 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. U.N.E.-E.N. 353-1: 1993 

Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 

d'ancoratge rígida. 

 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. U.N.E.-E.N. 353-2: 1993 

Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 

d'ancoratge flexible. 

Equips de protecció individual contra caigudes  U.N.E.-E.N. 354: 1993 

d'altura. Elements de subjecció 

Equips de protecció individual contra caigudes  U.N.E.-E.N. 355: 1993 

d'altura. Absorbidors de energia. 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de U.N.E.-E.N. 358: 1993 

treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de 

subjecció. 

Equips de protecció individual contra caigudes  U.N.E.-E.N. 360: 1993 

d'altura. Dispositiu anticaigudes retràctils. 

Equips de protecció individual contra caigudes  U.N.E.-E.N. 361: 1993 

d'altura. Arnesos anticaigudes. 
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Equips de protecció individual contra caigudes  U.N.E.-E.N. 362: 1993 

d'altura. Connectors. 

Equips de protecció individual contra caigudes  U.N.E.-E.N. 363: 1993 

d'altura. Sistemes anticaigudes. 

Equips de protecció individual contra la caiguda  U.N.E.-E.N. 365: 1993 

d'altura. Requisits generals per instruccions d'us i 

marcat. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 

Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits,  U.N.E. 81 233: 1991 

assaigs, marcat.       E.N. 136: 1989 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. U.N.E. 81281-1: 1989 

Connexions per rosca estàndard.     E.N. 148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. U.N.E. 81281-2: 1989 

Connexions per rosca central.     E.N. 148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. U.N.E. 81281-3: 1992 

Connexions roscades de M45 x 3.     E.N. 148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarelles. Requisits,  U.N.E. 81282 : 1991 

assaigs, marcat.       E.N. 140: 1989 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules.  U.N.E. 81284 : 1992 

Requisits, assaigs, marcat.      E.N. 143: 1990 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres U.N.E. 81285 : 1992 

mixtes. Requisits, assaigs, marcat.     E.N. 141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc 

provistos de màscara, mascarella o conjunt broquet. Requisits, U.N.E.-E.N. 138:1995 

assaigs, marcat. 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit  U.N.E.-E.N. 139:1995 

per utilitzar-se amb màscara, mascarella, o adaptador facial 

tipus broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

Equips de protecció respiratòria. Semi màscares filtrants de U.N.E.-E.N. 149:1992 

protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

Equips de protecció respiratòria. Mascarelles auto filtrants amb U.N.E.-E.N. 405:1993 



vàlvules per protegir dels gasos o 

dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

 

PROTECCIÓ DE LES MANS 

Guants de protecció contra els productes químics i els U.N.E.-E.N. 374-1:1995 

microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de 

prestacions. 

 

 

Guants de protecció contra els productes químics i els U.N.E.-E.N. 374-2:1995 

microorganismes. Part2: Determinació de la 

resistència a la penetració. 

Guants de protecció contra els productes químics i els U.N.E.-E.N.374-3:1995 

microorganismes. Part3: Determinació de la resistència a la 

permeabilitat dels productes químics. 

Guants de protecció contra riscos mecànics.  U.N.E.-E.N. 388:1995 

Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N. 407:1995 

Requisits generals pels guants.    U.N.E.-E.N. 420:1995 

Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la U.N.E.-E.N. 421:1995 

contaminació radioactiva. 

Guants i manyoples de material aïllant per 

treballs elèctrics.      U.N.E.-E.N. 60903:1995 

 

 

VESTUARI DE PROTECCIÓ 

Robes de protecció. Requisits generals.    U.N.E.-E.N. 340:1994 

Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del  U.N.E.-E.N. 348:1994 

comportament dels materials a l'impacte de petites partícules E.N. 348: 1992 

de metall fos. 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics  U.N.E.-E.N. 467:1995 

líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin 

una protecció química a certes parts del cos. 
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Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les  U.N.E.-E.N.470-1995 

tècniques connexes. Part1: requisits generals. 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de  U.N.E.-E.N. 510:1994 

quedar atrapat per peces de màquines en moviment. 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames.  U.N.E.-E.N. 532:1996 

Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

 

 

 

 

 

 

Ramón González Ibáñez 

Enginyer Tècnic 

Via Publica 
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MATERIALS BÀSICS 

 

1.- Aspectes generals. 

 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el 

materials que hauran d'ésser utilitzats a I’obra. En el cas de que algun material o 

característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el 

de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà de complir la 

normativa tècnica vigent.   

 

2.- Materials per a ferms. 

 

2.1.- Mescles bituminoses continues en calent. 

 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el PG-3 sobre mescles 

bituminoses en calent, Article 542, núm. 5/2002 de 24 de Maig de 2001 amb les 

següents prescripcions particulars. 

 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s'hauran de sotmetre a 

l’assaig d'identificació per raigs X, del que s'haurà de deduir que no tenen cap 

component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. Serà 

també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, 

on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats 

en la fabricació de mescles bituminoses. 

 

2.1.1.- Lligant hidrocarbonat. 

 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

 

- Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. 

- Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 

temperatures. 



- Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin 

seques o humides. 

 

El lligant a utilitzar a les següents mescles serà betums 8-55/70 modificats amb 

polímers : 

- Mescles poroses en tots els casos. 

- Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5l2OOl amb trànsit TOO, 

TO i T1. el lligant a utilitzar serà betums 8-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, 

descrits anteriorment. 

 

2.1.2.- Granulat gruixut. 

 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració 

de pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares 

de fractura segons la NLT 358187 no serà inferior al 100%. 

 

El contingut d'impureses, segons la norma NTL-172, serà inferior al cinc per mil (0,5 

%) en massa, en el cas contrari el Director de les obres podrà exigir la seva neteja per 

rentat, aspiració o altres, mètodes per ell aprovats. 

 

2.1.3.- Granulat fi. 

 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del 

matxucat o una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres 

matèries estranyes. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no 

hauran d'entrar a la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats 

inclòs filler, del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) perT2. 

Per categories de trànsit T1, T0 i T00 no es podrà utilitzar sorres naturals. 

 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los 

Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
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L'equivalent de sorra, segons NLT-113172, serà superior a seixanta cinc (65) per a les 

sorres artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 

 

2.1.4.- Filler. 

 

El filler serà en un cent per cent (100%) d'aportació a les capes de trànsit i intermèdia, 

i en un cinquanta per cent (50%) a la capa base. 

 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior 

al tres per cent (3%). 

 

2.1.5.- Tipus i composició de la mescla. 

 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, 

acompliran les següents condicions corresponents a I’assaig Marshall (NLT-159/86), 

excepte les mescles drenants que es caracteritzaran per I'assaig càntabre (NLT 

352/86). 

 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, 

acompliran les especificacions de I'O.C. 5/2001 i I'O.C. 1012002, amb els següents 

condicions complementaris: 

- No seran admeses les mescles G25 ni S25 

- El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm 

- El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 

 

2.2.- Mescles bituminoses discontínues en calent per a capes de rodadura. 

 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions 

tècniques generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 543, que apareix a la 

ordre circular núm. 5/2002 de 24 de Maig de 2001 amb les següents prescripcions 

particulars. 

2.2.1.- Lligant hidrocarbonat. 



Característiques generals pels betums asfàltics: 

- Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta 

d'aigua. 

- Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a 

baixes temperatures. 

- Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, 

siguin seques o humides. 

 

El lligant a utilitzar a les següents mescles serà betums 8-55/70 modificats amb 

polímers: 

- Mescles discontínues, segons les especificacions de O.C. 5l20O1 amb trànsit 

T00, T0 i T1. 

 

2.2.2.- Granulat gruixut. 

 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses discontínues podran ser naturals o 

artificials 

sempre que compleixin les indicacions de I'article 543 de PG-3. 

 

2.2,3,- Granulat fi. 

 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del 

matxucat o una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres 

matèries estranyes. 

Les sorres naturals estaran constitutes per partícules estables i resistents, i no hauran 

d'entrar a la mescla en proporció superior al deu per cent (1Oo/o) del pes total dels 

granulats. 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los 

Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut. 

L'equivalent de sorra, segons NLT-113172, serà superior a seixanta cinc (65) per a les 

sorres artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 
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2.2.4.- Filler 

 

El filler serà en un cent per cent (100%) d'aportació a les capes de trànsit i intermèdia, 

i en un cinquanta per cent (50%) a la capa base. 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior 

al tres per cent (3%). 

 

2,2,5.- Tipus i composició de la mescla. 

 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, 

acompliran les següents condicions corresponents a I'assaig Marshall (NLT-159/86), 

excepte les mescles drenants que es caracteritzaran per I'assaig càntabre (NLT 

352/86). 

 

2.3.- Regs d'adherència. 

 

L’execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions 

tècniques generals sobre regs d'adherència de I'article 531 segons I'Ordre FOM 

891/2004. 

 

7.2.3.1.- Lligant. 

 

El lligant a emprà serà segons I'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de27 de 

desembre de 1999), una emulsió catiònica ECR-1, amb un contingut mínim de betum 

del cinquanta set per cent (57%), excepte que el Contractista proposi un altre tipus de 

lligant i aquest sigui acceptat pel Director de I'Obra. 

2.3.2.- Dotació de lligant. 

 

La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m2). 

No obstant, el Director de I'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves 

realitzades. 

 



2.4.- Emulsions bituminoses. 

 

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per I'Article 213 del PG-3 i 

modificat per Ordre Ministerial de27 de desembre de 1999. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a I'obra, seran: 

- Emulsió asfàltica tipus EAR-1 a regs d'adherència amb dotació de 1Kg/m2 

 

3.- Materials per a senyalització i abalisament. 

 

3.1.- Marques vials. 

 

Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a I'Article 700 del PG-3. 

tal com ve a I'O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a 

més a més les Prescripcions Tècniques Particulars següents: 

- Les marques viàries definitives a l'eix i vores dels carrers seran fetes amb 

pintura acrílica a l'aigua ; i als zebrats d'illetes i passos de vianants, a les 

fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos components d'aplicació en 

fred; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats 

hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma 

UNE 135 200(3) "mètode 8". Els materials hauran estat triats al Projecte 

d'acord amb el factor de desgast corresponent: 

 

4<FD<9 Pintura; FD>10 p/àsfibs en fred o en calent, o marca prefabricada. 

- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb 

pintura acrílica a I'aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 x105 

cicles, al sotmetre-les a l'esmentat assaig. 

- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el 

corresponent document acreditatiu de certificació (marca 'N' d'AENOR o segells 

de qualitat equivalents d'altres països de I'Espai Econòmic Europeu). 
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UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL 

 

1.- Afermats. 

1.1.- Mescles bituminoses. 

1.1.1.- Mescles bituminoses en calent. 

Definició. 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant 

bituminós, de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el 

lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a I’ambient. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 

- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 

- Transport de la mescla. 

- Estesa i compactació de la mescla. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin 

necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

 

Equip necessari per I’execució de les obres. 

 

a) Instal·lació de Fàbrica: 

 

La planta subministradora del paviment asfàltic estarà automatitzada i haurà de 

garantir una producció igual o superior a 150 tones per hora (150T/H). 

 

 

 

b) Estenedores: 

Tindran una capacitat mínima d'estesa de 150 T/H i estaran proveïdes de dispositiu 

automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per la 

Direcció d’obra. 



c) Equip de Compactació: 

L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les 

capes de base com la intermèdia i de trànsit.Com a mínim estarà composta per: 

- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 

- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió 

d'inflat variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 

kg/cm2). 

- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la 

capa, gruix i quantitat estesa. 

 

Especificacions de la unitat acabada. 

 

a) GRANULOMETRIA: 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la 

massa total dels àrids) les següents: 

- Tamisos superiors a I'UNE 2,5 mm: tres per cent (+3%) 

- Tamisos compresos entre I'UNE 2,5 mm i I'UNE 80 m: dos per cent (2%). 

- Tamís UNE 80 mm: u per cent (1%). 

 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball de la M-10 seran 

(referides a la massa total dels àrids) les següents: 

- Tamisos superiors a I'UNE 2,5 mm: tres per cent (+4%) 

- Tamisos compresos entre I'UNE 2,5 mm i I'UNE 80 m: dos per cent (3%). 

- Tamís UNE 80 mm: u per cent (1%). 

b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la 

fórmula de treball, referida a la massa total dels àrids, serà de tres per mil (0,3%). 

c) DENSITAT: 

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al 

noranta-vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada, obtinguda 

segons la NLT-159/86. A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir 
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en més de dos (2) punts percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a 

la mescla emprada, obtinguda segons la NLT- 159/86 amb cinquanta (50) cops per 

cara. 

 

1.2.- Regs i tractaments superficials. 

 

1.2.1.- Regs d'adherència. 

 

Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin 

necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense 

materials lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra 

corresponent, segons el Director d'Obra. 

 

2.- Senyalització i abalisament. 

 

2.1.- Marques vials. 

 

2.1.1.- Definició. 

Marca viària, reflectant o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, 

fent línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 

Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i 

tipus 1 (marques viàries convencionals). 

Les unitats d'obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i 

retirada de la senyalització d'obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el 

subministrament, emmagatzematge, transport a I'obra i aplicació dels materials; la 

prestació dels equips de personal i maquinària; la neteja del paviment sobre el que 



s'han d'aplicar; la recollida, càrrega i evacuació d'envasos i restes de materials a 

dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i 

acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat i el 

manteniment fins a la recepció provisional. 

 

2.1.2.- Maquinària d’aplicació. 

La maquinària d'aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de I'Obra i, en 

qualsevol cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del 

paviment, si calgués, I'aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els 

mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. 

 

2.1.3.- Dosificacions per aplicació. 

Les marques definitives a fer sobre la capa final, serà blanca i del tipus B-118 segons 

UNE 48-103. 

No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 

En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar 

completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 

Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per 

polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 

La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans 

ni desigualtats en el to del color ni en la brillantor i amb les dotacions següents: 

Pintura acrílica a I'aigua. 

 

Setanta-dos grams de pintura per metre quadrat (0,072 kg/m2) i quaranta-quatre 

grams de microesferes de vidre per metre quadrat (0,048 kg/m'). 

 

 

 

Material de dos components d'aplicació en fred. 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i cinc-cents grams de 

microesferes per metre quadrat (0,500 kg/m2). 
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2.1.4.- Característiques essencials 

Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 

200(1), i els mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de I'aplicació, 

son els següents: 

 

 

2.1.5.- Execució. 

L'aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l'apartat 700.6 del PG-3 en tot lo 

relatiu a la preparació de la superfície, les limitacions a l'aplicació per motius 

meteorològics (humitat, temperatura i vent), el premarcatge i l'eliminació de marques 

viàries existents. 

 

2.1.6.- Control de qualitat. 

 

El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació 

dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 

El Contractista lliurarà al Director de I'Obra, cada dia, un part d'execució al que hauran 

d'aparèixer els següents conceptes: 

- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 

- Tipus i dimensions de la marca viària. 

- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 

- Data d'aplicació. 

- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 

- Observacions i incidències que, a judici del Director de l'Obra, poguessin 

influir en la durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT NÚM. 3. PLÀNOL 
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DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST 
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PRESSUPOST OBRES DE MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ  
DEL CARRER CAMÍ CREU DE BADUELL  

 Sanejos i demolicions Quant. Am. Preu Total 

 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària, 
com a mínim, amb màquina tallajuntes amb disc de 
diamant, per delimitar la zona a demolir 105 ml 5,10 € 535,50 € 

Fressat mecànic de paviments (asfàltic i/o formigó) a 
un gruix de 5 cm, amb fressadora de càrrega 
automàtica, talls i entregues a tapes i reixes, 
càrrega de residus sobre camió, escombrat i neteja 
de la superfície fressada. 10350 m2 1,80 € 18.630,00 € 

Transport de residus a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió de 12 tonelades i 
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un 
recorregut de 5 a 10 Km. 517,5 m3 8,00 € 4.140,00 € 

Deposició controlada a centre de reciclatge de 
residus de formigó inerts amb una densitat de 1,45 
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb 
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDRE MAM/304/2002) 517,5 m3 4,80 € 2.484,00 € 

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm 
de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora 
amb martell trencador i càrrega sobre camió 440 m2 8,00 € 3.520,00 € 

Transport de residus a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió de 12 tonelades i 
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un 
recorregut de 5 a 10 Km. 66 m3 8,00 € 528,00 € 

Deposició controlada a centre de reciclatge de 
residus de formigó inerts amb una densitat de 1,45 
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb 
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDRE MAM/304/2002) 66 m3 14,60 € 963,60 € 

Excavació per a caixa de paviment en terreny 
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala 
excavadora i càrrega directa sobre camió 66 m3 6,30 € 415,80 € 

Transport de residus a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió de 12 tonelades i 
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un 
recorregut de 5 a 10 Km. 66 m3 8,00 € 528,00 € 

Sanejos i demolicions Quant. Am. Preu Total 

 



Deposició controlada en centre de reciclatge de 
residus barrejats inerts amb codi 170107 segons la 
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 66 m3 6,80 € 448,80 € 

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb 
compactació del 95% PM 440 m2 2,05 € 902,00 € 

Sub-base de tot-u artificial, amb estesa, regat i 
compactat del material al 98% del PM 105,6 m3 34,36 € 3.628,42 € 

Desmuntatge i col·locació per col·locar a nova 
rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o 
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb 
morter d'alta resistència 8 ut 135,00 € 1.080,00 € 

  
Pavimentació Quant. Am. Preu Total 

 Desmuntatge i col·locació per col·locar a nova 
rasant de reixes de desguàs en obres de 
recobriment asfàltic 6 ut 95,00 € 570,00 € 

  
Reg de imprimació amb emulsió catiònica tipus 
C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 10790 m2 0,96 € 10.358,40 € 

Paviment de 6 cm de gruix de mescla bituminosa 
contíuna en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb 
betum asfàltic de penetració, de granulometría 
densa per a capa de rodadura i àrid granític, estesa 
i compactada. 10790 m2 12,40 € 133.796,00 € 

  
Senyalització horitzontal Quant. Am. Preu Total 

 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal 
continua per a ús permanent i retrorreflectant en 
sec, tipus P-R, de 10 cm de amplada, amb pintura 
acrílica de color blanc y microesferes de vidre, 
aplicada mecànicament mitjançant pulverització, 
Inclou el premarcatge  1500 ml 0,43 € 645,00 € 

Símbol de STOP (1,6m), amb pintura de doble 
component amb una dosificació mínima de 
3.000gr/m2. Inclou el premarcatge 2 ut 50,00 € 100,00 € 

Seguretat i Salut Quant. Am. Preu Total 

 Partida alçada en concepte de Seguretat i Salut a 
l'obra. 1 PA 5.430,00 € 5.430,00 € 

PEM     188.703,52 € 
Despeses Generals (13%) 24.531,46 € 
Benefici Industrial (6%) 11.322,21 € 
PEC 224.557,18 € 
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IVA (21%) 47.157,01 € 
    

Total Pressupost  271.714,19 € 
 

 

 

 

 

Palau-solità i Plegamans,   

 

Serveis Tècnics Municipals 
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